
Energetische Sanierung Sportzentrum Puchheim 07.12.2015

Kostenübersicht 

Sportzentrum 

Energetische Sanierung
KG Insgesamt (brutto) 2.488.803,09 € 2.488.803,09 € Ausführung

4241111-013 300 Bauwerk – Baukonstruktion 270.000,00 €

Fenstersanierung Turnhalle 110.000,00 € 2015
15.000,00 € 2015
40.000,00 € 2015
40.000,00 € 2015

Malerarbeiten (Umkleiden) 40.000,00 € 2015
Baumeisterarbeiten im Zuge HSL 25.000,00 € 2016/2017

400 Bauwerk – Technische Anlagen 1.554.503,14 €

410 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen 107.268,44 €

411 Abwasseranlagen 5.280,68 € 2015
412 Wasseranlagen 92.458,24 € 2015

9.529,52 € 2015
420 Wärmeversorgungsanlagen 321.078,77 €

421 Wärmeerzeugungsanlagen 159.127,87 € 2017
422 Wärmeverteilnetze 2016 51.354,08 € 2016
422 Wärmeverteilnetze 2017 99.327,52 € 2017

1.785,00 € 2016
9.484,30 € 2017

430 Lüftungstechnische Anlagen 404.582,15 €

431 Lüftungsanlagen 404.582,15 € 2016
440 Starkstromanlagen 246.838,29 €

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 132.503,09 €
       444.1 Elektro                                           61.676,51 € 2015
       444.2 Verkabelung Lüftung                            62.646,52 € 2016
       444.3 Verkabelung Heizung                            8.180,06 € 2017
445 Beleuchtungsanlagen                                       113.740,20 € 2015
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 595,00 € 2015
470 Nutzungsspezifische Anlagen 9.129,68 €

475 Feuerlöschanlagen 9.129,68 € 2015
480 Gebäudeautomation 258.838,65 €

481 Automationssysteme 2016 126.892,02 € 2016
481 Automationssysteme 2017 47.628,49 € 2017
482 Schaltschränke 2016 53.492,33 € 2016
482 Schaltschränke 2017 10.890,64 € 2017

17.985,08 € 2016
1.258,41 € 2017

485 Übertragungsnetze 2016 407,10 € 2016
485 Übertragungsnetze 2017 284,58 € 2017

206.767,16 €

494 Abbruchmaßnahmen 108.300,61 €
       494.1 Abbruch Lüftungszentralgeräte              35.938,00 € 2016
       494.2 Abbruch Luftleitungen                             12.376,00 € 2016
       494.3 Abbruch Gebäudeautomation                          13.556,43 € 2016
       494.4 Abbruch Elektro                                12.994,80 € 2015
       494.5 Abbruch  Lüftungsverkabelung             13.556,43 € 2016
       494.6 Demontagen Wasser                              4.950,40 € 2015
       494.7 Demontagen Heizung 2016                         5.402,60 € 2016
       494.7 Demontagen Heizung 2017                         9.525,95 € 2017
497 Zusätzliche Maßnahmen 28.143,50 € 2016
498 Provisorische Maßnahmen 8.449,00 € 2016

61.874,05 €
       499.1 Dämmarbeiten Heizung       2.748,90 € 2016
       499.2 Dämmarbeiten Lüftung 59.125,15 € 2016

700 Baunebenkosten 664.299,95 €

Allgemeine Baunebenkosten 20.000,00 € 2015/2016/2017
Zuschlag Brandschutz ca. 5 % 94.000,00 € 2015/2016/2017

130.000,00 € 2015/2016/2017
95.000,00 € 2016/2017

730 Ingenieurleistung IB Stein 2015/2016/2017 325.299,95 € 2015/2016/2017

Kosten für Maßnahmen in 2015

Kostengruppe 300 245.000,00 €
Kostengruppe 400 310.355,03 €
Kostengruppe 700 221.433,32 €

Summe 2015: 776.788,35 €

Kosten für Maßnahmen in 2016

Kostengruppe 300 12.500,00 €
Kostengruppe 400 898.440,29 €
Kostengruppe 700 221.433,32 €

Summe 2016: 1.132.373,61 €

Kosten für Maßnahmen in 2017

Kostengruppe 300 12.500,00 €
Kostengruppe 400 345.707,82 €
Kostengruppe 700 221.433,32 €

Summe 2017: 579.641,14 €

499 Sonstige Maßnahmen für Techn. Anl.

Umbauzuschlag für Unvorhergesehenes ca. 7 %
Anpassung Bauindex 2016/2017 je ca. 2,5 %

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges

429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges 2016

Fenstersanierung Südseite und Bürgerstuben
Fliesenarbeiten (Toiletten / Waschräume EG Südseite)
Trockenbauarbeiten (Umkleiden / Waschräume EG)

483 Management- und Bedieneinrichtungen 2016

429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges 2017

483 Management- und Bedieneinrichtungen 2017


